1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 25 ล้าน 
· ประกาศประกวดราคา: ดำเนินการ 5 วันทำการ เริ่มวันที่ 27 ก.พ. และสิ้นสุดวันที่ 6 มี.ค. 
· ยื่นเสนอราคา: บริษัทยื่นเสนอราคาในวันที่ 9 มี.ค. 
· พิจารณาผล: วันที่ 10-12 มี.ค.
· ประกาศผู้ชนะ 16 มีนาคม
· รออุทธรณ์ 7 วัน 
· ลงนามในสัญญาระหว่าง 26 มีนาคม – 1 เมษายน

2. โครงการซื้อคอม 31 ล้าน 
· ดำเนินการประกาศ 5 วันทำการ เริ่มวันที่ 4 มี.ค. และสิ้นสุดวันที่ 10 มี.ค. 
· บริษัทยื่นเสนอราคาในวันที่ 11 มี.ค. 
· พิจารณาผลวันที่ 13 มี.ค. 
· ประกาศผู้ชนะ 17 มีนาคม
· รออุทธรณ์ 7 วัน 
· ลงนามในสัญญา 30 มีนาคม – 3 เมษายน

3. โครงการปรับปรุง Network 25 ล้าน 
· ขึ้นประชาพิจารณ์รอบ 3: ดำเนินการ 3 วันทำการ เริ่มวันที่ 11 มีนาคม และสิ้นสุดวันที่ 13 มี.ค. 
· หากไม่มีผู้พิจารณ์ 
· กองคลังเสนอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้โดยคาดว่าอธิบดีจะลงนามในวันที่ 17 มี.ค
· ดำเนินการประกาศ 5 วันทำการ เริ่มวันที่ 18 มี.ค. และสิ้นสุดวันที่ 24 มี.ค. 
· บริษัทยื่นเสนอราคาในวันที่ 25 มี.ค. 
· พิจารณาผลวันที่ 26 มี.ค. 
· ประกาศผู้ชนะ 27 มีนาคม
· รออุทธรณ์ 7 วัน 
· ลงนามในสัญญา 9  -  22 เมษายน  (ติดช่วงสงกรานต์)
· หากมีผู้พิจารณ์ และถ้ากรรมการยืน tor เดิม
· คณะกรรมการ tor ประชุม และส่งให้กองคลังเสนอความเห็นชอบ tor ตัวจริง โดยจะเสนอควบคู่ไปกับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทีเดียวเลย ในวันที่ 18 มีนาคม
· คาดว่าอธิบดีลงนามเห็นชอบ TOR  และ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 19 มีนาคม 
· ดำเนินการประกาศ 5 วันทำการ เริ่มวันที่ 20 มี.ค. และสิ้นสุดวันที่ 26 มี.ค. 
· บริษัทยื่นเสนอราคาในวันที่ 27 มี.ค. 
· พิจารณาผลวันที่ 30 มี.ค. 
· ประกาศผู้ชนะ 31 มีนาคม
· รออุทธรณ์ 7 วัน 
· ลงนามในสัญญา 20 – 24 เมษายน
· หากมีผู้พิจารณ์ และถ้ากรรมการแก้ไข tor 
· คณะกรรมการ tor ประชุมภายในวันที่ 16-17 มีนาคม และส่งให้กองคลังเสนอความเห็นชอบ ร่าง tor ครั้งที่ 4 เพื่อขึ้นประชาพิจารณ์
· คาดว่าอธิบดีลงนามเห็นชอบ ร่าง TOR ครั้งที่ 3  ในวันที่ 19 มีนาคม  
· ดำเนินการเผยแพร่ร่าง 3 วันทำการ เริ่มวันที่ 20 มี.ค. และสิ้นสุดวันที่ 24 มี.ค. 
· พิจารณาว่าจะมีผู้พิจารณ์อีกหรือไม่ ถ้ามีก็จะวนลูปเดิม จนกว่าจะไม่มีคนพิจารณ์ หรือ ยืน tor

4. โครงการ AI 74 ล้าน 
· คณะกรรมการ tor ประชุมภายในวันที่ 5-6 มีนาคม และส่งให้กองคลังเสนอความเห็นชอบ ร่าง tor ครั้งที่ 2 เพื่อขึ้นประชาพิจารณ์ (ส่งให้ ชช. ตรวจสอบ 1-2 วัน วันที่ 8-9 มีนาคม 10-12 มีนาคม อยู่ที่พัสดุ)
· คาดว่าอธิบดีลงนามเห็นชอบ ร่าง TOR ครั้งที่ 2  ในวันที่ 13 มีนาคม  
· ดำเนินการเผยแพร่ร่าง 5 วันทำการ เริ่มวันที่ 16 มี.ค. และสิ้นสุดวันที่ 20 มี.ค.  
· หากไม่มีผู้พิจารณ์ 
· กองคลังเสนอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้โดยคาดว่าอธิบดีจะลงนามในวันที่ 24 มี.ค.
· ดำเนินการประกาศ 10 วันทำการ เริ่มวันที่ 25 มี.ค. และสิ้นสุดวันที่ 8 เม.ย. 
· บริษัทยื่นเสนอราคาในวันที่ 9 เม.ย. (9-22 เม.ษ. ตรวจสอบคุณสมบัติและทำ POC บริษัท) 
· พิจารณาผลวันที่ 23 เม.ย. 
· ประกาศผู้ชนะ 24 เม.ย.
· รออุทธรณ์ 7 วัน 
· ลงนามในสัญญา วันที่  8 พฤษภาคม  
· หากมีผู้พิจารณ์ และถ้ากรรมการยืน tor เดิม
· คณะกรรมการ tor ประชุม และส่งให้กองคลังเสนอความเห็นชอบ tor ตัวจริง โดยจะเสนอควบคู่ไปกับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทีเดียวเลย ในวันที่ 25 มีนาคม
· คาดว่าอธิบดีลงนามเห็นชอบ TOR  และ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 28 มีนาคม 
· ดำเนินการประกาศ 10 วันทำการ เริ่มวันที่ 1เม.ย. และสิ้นสุดวันที่ 21 เม.ย.
· บริษัทยื่นเสนอราคาในวันที่ 22 เม.ย.
· พิจารณาผลวันที่ 2 พ.ค. 
· ประกาศผู้ชนะ 6 พ.ค.
· รออุทธรณ์ 7 วัน 
· ลงนามในสัญญา 19 พ.ค.
· หากมีผู้พิจารณ์ และถ้ากรรมการแก้ไข tor 
· คณะกรรมการ tor ประชุมภายในวันที่ 24 มี.ค.
·  และส่งให้กองคลังเสนอความเห็นชอบ ร่าง tor ครั้งที่ 3 เพื่อขึ้นประชาพิจารณ์
· คาดว่าอธิบดีลงนามเห็นชอบ ร่าง TOR ครั้งที่ 3  ในวันที่ 28 มีนาคม  
· ดำเนินการเผยแพร่ร่าง 3 วันทำการ เริ่มวันที่ 1 เม.ย. และสิ้นสุดวันที่ 4 เม.ย.
· พิจารณาว่าจะมีผู้พิจารณ์อีกหรือไม่ ถ้ามีก็จะวนลูปเดิม จนกว่าจะไม่มีคนพิจารณ์ หรือ ยืน tor

